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CHECK LIST – RECEBIMENTO – 2º PAGAMENTO 

Processo PROAD Nº 12892/2022 

Contrato Administrativo Nº 27/2022 

Ordem de Serviço Nº TRT/DPLAN nº 010/2022 

Unidade Judiciária / Administrativa FÓRUM DE OLINDA 

 

OBJETO A elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à concessionária de 

energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos 

necessários, montagem, comissionamento e ativação de todos os equipamentos 

e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, o 

treinamento da equipe técnica, projetos “as built” e suporte técnico para o 

Edifício Sede do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região e suas unidades 

descentralizadas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 

referido Termo de Referência. 

 

RECEBIMENTO – 2º Pagamento SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

1. Projeto As built:    

1.1. A HCC informou as estimativas da taxa de desempenho do sistema 
(PR – Performance Ratio), bem como a estimativa de produção anual de 
energia? 

X  
 

1.2. O as built contém todas as informações atualizadas após a 
instalação? 

X  
 

1.3. O as built foi feito utilizando-se das informações e registros de forma 
contínua durante todo o procedimento de instalação, para resultar na 
representação mais próxima do efetivamente executado? 

X  
 

1.4. O as built contém plantas, cortes, mostrando os sistemas e circuitos, 
assim como o aterramento e proteção? 

X  
 

2. Treinamento Operacional: SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

2.1. Foi feito pela HCC, ao final da instalação, treinamento com 
servidores designados pelo TRT 6, com o intuito de capacitar para operar 
cada sistema e acompanhar o seu funcionamento através do aplicativo? 

X  
 

3. Entrega do Manual de Manutenção e Operação: SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

3.1. O Manual de Operação e Manutenção do sistema contém todas as 
informações necessárias para possibilitar que o TRT 6 opere e mantenha 
os sistemas fotovoltaicos numa melhor eficiência de funcionamento? 

X  
 

3.2. Foram apresentados, no mínimo os seguintes itens? SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

3.2.1. Descrição da estrutura dos sistemas fotovoltaicos; X   

3.2.2. Plano Anual de Manutenção Preventiva; X   

3.2.3. Procedimentos de manutenção preventiva dos principais 
componentes (inversores, painéis, DPS, cabos, terminais, disjuntores, 
apertos de parafusos, fusíveis e conectores); 

X  
 

3.2.4. Diagnose de erros e solução de problemas das partes 
principais; 

X  
 



3.2.5. Informações sobre substituição de todas principais partes 
mecânicas e elétricas, inclusive cabos e conectores; 

X  
 

3.2.6. Monitoramento do desempenho geral dos parâmetros 
importantes do sistema; 

X  
 

3.2.7. Detecção de faltas; X   

3.2.8. Procedimentos de limpeza dos módulos, de acordo com as 
orientações do fabricante; 

X  
 

3.2.9. Operação do sistema de monitoramento e gerenciamento. X   

3.3. O Manual de Operação e Manutenção foi elaborado levando em 
consideração os manuais e as recomendações dos fabricantes dos 
equipamentos, tanto na definição das rotinas de manutenção quanto na 
periodicidade dessas atividades? 

X   

3.4. O Plano periódico de Manutenção Preventiva dos sistemas, em 
formato de tabela, contém, no mínimo, as seguintes informações? 

SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

3.4.1. Equipamento objeto da inspeção/intervenção; X   

3.4.2. Atividade de manutenção a ser realizada; X   

3.4.3. Periodicidade; X   

3.4.4. Campo dedicado aos comentários acerca da atividade de 
manutenção realizada durante certo tempo de acordo com a 
periodicidade definida para essa atividade. 

X  
 

4. Termos de Garantia SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

4.1. A HCC apresentou os certificados de garantia de fábrica para os 
equipamentos do sistema de geração (incluindo o sistema de 
monitoramento, controle e medição)? 

X  
 

4.2. Durante a fase de garantia, a HCC respondeu por todos os 
problemas com equipamentos e intermediou o processo com os 
fabricantes? 

X  
Será iniciado o 

prazo 

4.3. A HCC garantiu o sistema contra erros de projeto, de instalação, de 
escolha de materiais ou equipamentos, incompatibilidade de 
funcionamento entre equipamentos, erro na coordenação da proteção, 
inconsistência da especificação e requisitos de projeto, dentre outros? 

X  

 

4.4. No período de garantia da instalação, a HCC foi responsável pela 
correção de qualquer problema que não tenha sido detectado no 
comissionamento, mas que tenha sido provocado por erro de projeto ou 
de instalação? 

x  

Será 
responsável 

4.5. A garantia de desempenho do sistema inclui os itens abaixo? SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

4.5.1. Capacidade de geração fotovoltaica no momento de 
comissionamento; 

X  
 

4.5.2. Funcionamento pleno do sistema de monitoramento; X   

4.5.3. Disponibilidade mínima de funcionamento durante o período de 
garantia; 

X  
 

4.5.4. Taxa de desempenho do sistema (PR – Performance Ratio) 
durante o período de garantia. 

X  
 

5. Emissão do Termo de Recebimento Definitivo pelo TRT 6 SIM NÃO OBSERVAÇÃO 

5.1. O TRT 6 emitiu o Termo de Recebimento Definitivo referente ao 
contrato 056/2021? 

X  
 

 



Recife, 30 de março de 2023. 
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Daniel Bernardo Barbosa 
Engenheiro Civil  

SEFAO/DPLAN TRT6 
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Paulo Victor Guerra Machado 
Engenheiro Civil 

SEFAO/DPLAN TRT6 
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Durval Soares da Silva Júnior 

Chefe SEFOO/CPLAN 
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